



Перечень мероприятий

по организации бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Смоленской области
(далее – Дорожная карта)

1. Общие положения

Ответственные должностные лица за реализацию Дорожной карты	ФИО, должность	Контактные данные
Куратор реализации мер Дорожной карты в Смоленской области	Е.П. Талкина, и.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	(4812) 38-17-22 E-mail: Talkina_EP@admin-smolensk.ru
Руководитель, организующий и контролирующей реализацию мер Дорожной карты в Смоленской области	Е.В. Михалькова, заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	8 (4812) 38-48-53 Mihalkova_EV@admin-smolensk.ru
Ответственный(ые) за реализацию Дорожной	Е.В. Михалькова, заместитель начальника Департамента Смоленской	8 (4812) 38-48-53

карты в Смоленской области	области по образованию и науке	Mihalkova_EV@admin-smolensk.ru
Соисполнители	Руководители муниципальных районов и городских округов Смоленской области	-
Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1 – 4-х классов в субъекте Российской Федерации (начало/завершение)	Дата начала работ	Дата завершения работ
	01.09.2020	31.12.2023

№ п/п	Общие сведения	Базовое значение		Прогнозируемое значение			
		Значение	Дата	01.09.2020	01.09.2021	01.09.2022	01.09.2023
1.1.	Общее количество государственных и муниципальных образовательных организаций в Смоленской области, реализующих образовательную программу начального общего образования, из них:	338	05.06.2020	338	338	338	338
1.1.а	Государственных образовательных организаций	1	05.06.2020	1	1	1	1
1.1.б	Муниципальных образовательных организаций	337	05.06.2020	337	337	337	337

1.2.	Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования, из них:	39 287	05.06.2020	39 415	39 467	39 489	39 500
1.2.а	в государственных образовательных организациях	87	05.06.2020	108	108	108	108
1.2.б	в муниципальных образовательных организациях	39 200	05.06.2020	39 307	39 359	39 381	39 392

2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты в Смоленской области

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)	Уровень контроля	Базовое значение		Прогнозируемое значение			
			Значение	Дата	01.09.2020	01.09.2021	01.09.2022	01.09.2023
1.	Целевое количество и доля (%) обучающихся 1 – 4-х классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим	Заместитель Губернатора Смоленской области	37 810/96,7	05.06.2020	38 186/96,7	38 193/96,7	38 199/96,7	39 500/100

	питанием (100% на 1 сентября 2023 года) ¹ , из них:								
1.1.	в государственных образовательных организациях	0	05.06.2020	108/100	108/100	108/100	108/100	108/100	108/100
1.2.	в муниципальных образовательных организациях	37 810/96,2	05.06.2020	38 078/96,3	38 085/96,7	38 091/96,7	38 091/96,7	38 091/96,7	39 392/100
2.	Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего	304/89,9	05.06.2020	318/94,1	322/95,5	329/97,9	329/97,9	329/97,9	338/100

¹ За исключением обучающихся по образовательной программе начального общего образования, обязательное питание которых обеспечено в условиях их проживания в интернате или учреждениях круглосуточного пребывания

	муниципальных образовательных организаций (далее – Программа)								
4.	Методические рекомендации по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 – 4-х классов государственных и муниципальных образовательных организаций	Департамент Смоленской области по образованию и науке	нет	05.06.2020	нет	нет	нет	нет	есть

3. Задачи и перечень мер Дорожной карты

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1 – 4-х классов

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Ожидаемый результат
1.1.	Утверждение Программы на 2020-2023 годы, иных нормативных правовых актов Смоленской области	III квартал 2020 года	Департамент Смоленской области по образованию и науке	Внесены соответствующие изменения в областную государственную программу «Развитие образования Смоленской области», утвержденную постановлением

				Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 984
1.2.	Принятие Закона Смоленской области «О бюджете Смоленской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы» на софинансирование Программы	III квартал 2020 года	Департамент бюджета и финансов Смоленской области, Департамент Смоленской области по образованию и науке	Утвержден бюджет Смоленской области и на софинансирование Программы
1.3.	Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню	III квартал 2020 года	Руководители образовательных организаций, руководители муниципальных районов и городских округов Смоленской области, Департамент Смоленской области по образованию и науке	Наличие законодательно утвержденного и согласованного в установленном порядке меню
1.4.	Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании	I квартал 2022 года	Руководители образовательных организаций, руководители муниципальных районов и городских округов Смоленской области, Департамент Смоленской области по образованию и науке	Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании (диабет, целиакия и др.)

1.5.	Мониторинг охвата обучающимися бесплатным горячим питанием	IV квартал 2020 года	Департамент Смоленской области по образованию и науке, руководители муниципальных районов и городских округов Смоленской области	Проведение мониторинга охвата обучающимися бесплатным горячим питанием
1.6.	Разработка и утверждение типового контракта на поставку продуктов питания	IV квартал 2020 года	Департамент Смоленской области по образованию и науке, руководители муниципальных районов и городских округов Смоленской области,	Наличие утвержденного типового контракта на поставку продуктов питания
1.7.	Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания	IV квартал 2020 года	Руководители образовательных организаций, руководители муниципальных районов и городских округов Смоленской области,	Обеспечение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания
1.8.	Создание методических рекомендаций по оказанию услуг по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 – 4-х классов государственных и	I квартал 2022 года	Департамент Смоленской области по образованию и науке	Наличие методических рекомендаций по оказанию услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 – 4-х классов государственных и муниципальных образовательных организаций

	муниципальных образовательных организаций			
--	---	--	--	--

Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1 – 4-х классах

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель/соисполнители	Ожидаемый результат
2.1.	Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов	III квартал 2020 года	Руководители муниципальных районов и городских округов Смоленской области, Департамент Смоленской области по образованию и науке	Наличие фактических показателей состояния пищеблоков и столовых; определение проблем и формирование механизмов их решения
2.2.	Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых методическим рекомендациям по оказанию услуг по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 – 4-х классов государственных и муниципальных образовательных организаций	IV квартал 2022 года	Департамент Смоленской области по образованию и науке, руководители муниципальных районов и городских округов Смоленской области	Проведение мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых методическим рекомендациям оказания услуг по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 – 4-х классов государственных и муниципальных образовательных организаций (в т.ч. укомплектованность персоналом)

	организаций (в т.ч. укомплектованность персоналом)			
--	--	--	--	--

Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1–4 классов

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель/соисполнители	Ожидаемый результат
3.1.	Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся	Постоянно	Руководители образовательных организаций, руководители муниципальных районов и городских округов Смоленской области, Департамент Смоленской области по образованию и науке	Общественный (родительский) контроль за организацией питания обучающихся
3.2.	Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню	Постоянно	Руководители образовательных организаций	Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню

3.3.	<p>Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Руководители образовательных организаций, руководители муниципальных районов и городских округов Смоленской области, Департамент Смоленской области по образованию и науке</p>	<p>Формирование полезных привычек в питании обучающихся Программы Мероприятия</p>
3.4.	<p>Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания в образовательных организациях: поваров, медицинских специалистов/диетсестер, организаторов питания (руководителей) для региональных и муниципальных органов управления, в образовательных организациях, частных организациях, ответственных за организацию питания</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Департамент Смоленской области по образованию и науке, руководители муниципальных районов и городских округов Смоленской области</p>	<p>Проведение курсов, семинаров по подготовке и повышению квалификации. Обеспеченность квалифицированными кадрами по организации и обеспечению питанием в школьных столовых образовательных организациях</p>

4.	Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3 «Задачи и перечень мер Дорожной карты»	Ответственные: Департамент Смоленской области по образованию и науке, руководители муниципальных районов и городских округов Смоленской области				
Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1 – 4-х классов						
№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)	Уровень контроля	Базовое значение	Прогнозируемое значение		
				Значение	Дата	01.09.2020
1.1	Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню: а) для всех обучающихся	Региональный, муниципальный	338/100	338/100	338/100	338/100
	б) для детей, нуждающихся в специализированном питании	Региональный, муниципальный	0	0	0	338/100
1.2	Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, подключенных к единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации питания	Региональный, муниципальный	0	0	0	338/100

обучающихся		Прогнозируемое значение			
№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)	Уровень контроля	Базовое значение		Дата
			Значение	Дата	
<p>Ответственные: Департамент Смоленской области по образованию и науке, руководители муниципальных районов и городских округов Смоленской области</p>					
2.1	Наличие разработанных и утвержденных методических рекомендаций оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 – 4-х классов государственных и муниципальных образовательных организаций	Региональный, муниципальный	нет	нет	05.06.2020
2.2	Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, соответствующих разработанным и утвержденным методическим рекомендациям оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 – 4-х классов государственных и	Региональный, муниципальный	нет	нет	05.06.2020
			нет	нет	01.09.2020
			нет	нет	01.09.2021
			нет	нет	01.09.2022
			нет	нет	01.09.2023

	муниципальных образовательных организаций												
<p>Показатели к задаче 3. Осуществление общественного контроля за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1 – 4-х классов</p> <p>Ответственные: Департамент Смоленской области по образованию и науке, руководители муниципальных районов и городских округов Смоленской области</p>													
3.1	Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся	Региональный, муниципальный	304/89,9	05.06.2020	318/94,1	322/95,5	329/97,9	338/100					
3.2	Количество и доля (%) образовательных организаций, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню	Региональный, муниципальный	0	05.06.2020	338/100	338/100	338/100	338/100					
3.3	Наличие и реализация в образовательном процессе программ или мероприятий в программе по организации информационно-просветительской работы с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового	Региональный, муниципальный	да	05.06.2020	да	да	да	да					да

	питания (да/нет)						
3.4	Количество и доля (%) образовательных организаций, обязательное горячее питание в которых организовано квалифицированными специалистами, в том числе предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях (поварами, медицинскими специалистами/диетсестрами, организаторами питания (руководителями) для региональных и муниципальных органов управления, в образовательных организациях, ответственных за организацию питания)	338/100	05.06.2020	338/100	338/100	338/100	338/100
	Региональный, муниципальный						

Ирина Черныш С.В.

Александрова Е.В.