

ПРИНЯТО

педагогическим советом
протокол № 3 от 29.01. 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО

приказ № 32 от 05.02.2021 г.
Директор МКОУ «Днепровская СШ»
С.А. Шашкова



**План мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»**

№п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Исполнитель	Контрольный показатель
1	2	3	4	5
1.	Создание нормативно-правовой базы по реализации проекта «Точка роста»: – Разработка нормативных локальных актов о создании Центра образования "Точка роста", назначение ответственного за функционирование и развитие Центра; – Разработка Положения о деятельности Центра образования «Точка роста»	Февраль 2021 г	Администрация школы, руководитель Центра	Локальные нормативные акты МКОУ «Днепровская СШ»
2.	Разработка и утверждение «Дорожной карты» по реализации проекта «Точка роста»	Февраль 2021г	Администрация школы, руководитель Центра	Локальные нормативные локальные акты МКОУ «Днепровская СШ»
3.	Разработка и согласование проекта зонирования Центра образования «Точка роста»	Февраль 2021	Администрация школы, руководитель Центра, учителя физики, химии и биологии	Локальный нормативный акт органа управления образованием субъекта РФ
4.	Объявление закупки товаров, услуг, работ для создания Центра образования «Точка роста»	Апрель- июнь 2021	Директор школы	Контракты на поставку оборудования, ремонт помещений
5.	Подготовка кабинетов для «Точки роста» – капитальный ремонт, приведение помещений в соответствие с	Июнь-август 2021	Администрация школы, руководитель Центра	Завершение ремонтных работ

	фирменным стилем «Точка роста»			
6.	Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста»	В течение года	руководитель Центра	Размещение информации на сайте школы, в социальных сетях
7.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Физика», «Биология», «Химия»: 1. Анализ кадрового состава Центра. 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе. 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных конкурсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Апрель- июнь 2021	Администрация школы, руководитель Центра	Повышение квалификации. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации
8.	Приемка и наладка оборудования и средств обучения	Июль-август 2021	Администрация школы, руководитель Центра	Проверка и установка оборудования
9.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной направленности и программ внеурочной деятельности, реализуемых на базе центра образования «Точка роста»	Июль-август 2021	Администрация школы, руководитель Центра	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности, планируемых к реализации на базе Центра образования «Точка роста»
10.	Участие в семинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Май-декабрь 2021	руководитель Центра, педагоги	Согласно графику
11.	Разработка графика работы Центра образования «Точка роста», расписание занятий в Центре, режим занятий	Август 2021	руководитель Центра	Утверждение графика работы, расписания занятий Центра образования «Точка роста» естественно-

				научной направленности
12.	Открытие Центра образования «Точка роста»	1 сентября 2021 года	Администрация школы, руководитель Центра, педагоги	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования "Точка роста" естественно-научной направленности
13.	Организация набора обучающихся по программам Центра образования «Точка роста»	Сентябрь 2021	руководитель Центра, педагоги	Формирование приказов о зачислении обучающихся в центре образования «Точка роста» естественно-научной направленности
14.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение года	руководитель Центра, педагоги	Реализация мероприятий
15.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Ежеквартально с 29.09.2021г	руководитель Центра	Направление информации